



nr.04-6672 din 30.10.2020

Parlamentul Republicii Moldova

copie: Cancelaria de Stat

Cu referire la demersul GZ-VB nr.2 din 26.10.2020, remitem atașat Raportul de monitorizare privind implementarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea social-economică a unității teritoriale autonome Găgăuzia (2016-2019), pentru anul 2019.

Totodată, comunicăm că în conformitate cu prevederile pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.1328/2016 pentru aprobarea Planului de Acțiuni privind dezvoltarea social-economică a unității teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019, prin scrisoarea nr.04-1386 din 26.02.2020, Raportul a fost prezentat Cancelariei de Stat.

Anexă _21 file

Ministru

Serghei RAILEAN

Ex. Ana Gribinet tel. 0 22 250 603

RAPORT de monitorizare
privind implementarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea social-economică a unității teritoriale autonome
Găgăuzia (2016-2019), pentru anul 2019

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
1.	Modificarea cadrului legal privind repartizarea mijloacelor financiare prevăzute de fondurile naționale	Repartizarea anuală a Fondului rutier pentru reparația drumurilor locale ale UTA Găgăuzia, cel puțin în cuantumul aferent principiului proporționalității	2017-2019	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor	Sumă alocată din Fondul rutier, cel puțin în cuantumul aferent principiului proporționalității	<p>Realizat</p> <p>Prin Legea nr.24/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, a fost modificată Legea fondului rutier nr.720/1996 și Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, respectiv a fost schimbat mecanismul de finanțare a lucrărilor de întreținere, reparație și reconstrucție drumurilor publice naționale și locale.</p> <p>Mijloacele financiare alocate de la bugetul de stat către bugetele locale pentru infrastructura drumurilor publice locale reprezintă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volumul transferurilor cu destinație specială din Fondul rutier (pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, în funcție de numărul kilometrilor echivalenți administrați); - volumul transferurilor cu destinație specială în cuantum de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I, calculate proporțional numărului populației din teritoriul unității administrativ-teritoriale respective). <p>Ceea ce asigură o repartizare proporțională a mijloacelor Fondului rutier.</p> <p>Astfel, pentru anul 2017 din fondul rutier pentru UTA Găgăuzia au fost alocate 31171,3 mii lei, iar în august 2017 conform pct.3 al Hotărârii Guvernului nr.1468/2016 Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a transmis în administrarea Comitetului executiv al UTA Găgăuzia 32 unități drumuri cu o lungime de 145368 km cu o finanțare totală de 13734,2 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor de importanță raională.</p> <p>Pentru anii 2018-2019 în bugetul UAT Găgăuzia pentru infrastructura drumurilor au fost planificate 64215,3 mii lei, din care: bugetele locale, nivelul I – 34942,6 mii lei și conform Programului Fondului rutier pentru drumuri de importanță raională – 29272,7 mii lei. Din acestea efectiv au fost executate 55025,2 mii lei.</p>
2.	Punerea în aplicare a Programului de stat de studiere a limbii române	Deschiderea în grădinițe a grupelor cu instruire simultană în limba română și limba găgăuză	2016-2017	Ministerul Educației, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	10 grupe deschise în 10 grădinițe 200 de copii beneficiari	<p>Realizat</p> <p>Programul de învățare simultană a limbilor română și găgăuză se implementează în 10 grădinițe, fiind implicați cca 300 de copii (5-7 ani) și părinții acestora.</p> <p>Au fost elaborate materialele didactice necesare (curriculum, ghid, manual, materiale ilustrative o colecție de povești), însoțite de suport audio.</p>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						În 2019 în mun. Comrat a fost deschisă o grădiniță cu învățare simultană a limbilor română și găgăuză.
		Organizarea cursurilor de studiere a limbii române pentru funcționarii publici din UTA Găgăuzia	2016-2019	Ministerul Educației, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Înstruirea funcționarilor publici în limba română	Realizat În cadrul Programului ”Înstruirea lingvistică pentru minoritățile naționale din Republica Moldova” au fost organizate, cu sprijinul Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), cursuri de studiere a limbii române pentru funcționarii publici din UTA Găgăuzia.
3.	Dezvoltarea sectorului educațional în UTA Găgăuzia	Asigurarea instituțiilor de învățământ din UTA Găgăuzia cu cadre didactice tinere, prin repartizarea conform necesității la muncă a tinerilor specialiști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ postsecundar și superior din Republica Moldova, studiile cărora au fost finanțate de la buget (cursuri de zi)	2016-2019	Ministerul Educației, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Absolvenți repartizați conform solicitării	Realizat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a repartizat în UTA Găgăuzia, pe parcursul anului 2017 tineri specialiști: - 28 absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior; - 11 absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic post secundar. pe parcursul anului 2018: - 22 absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior; - 18 absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic post secundar. pe parcursul anului 2019: - 34 absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior; - 8 absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic post secundar. Astfel, din numărul celor repartizați s-au prezentat și au solicitat să fie încadrați la muncă în instituțiile de învățământ în anul de studii 2016-2017: 35 absolvenți, 2018-2019: 13 absolvenți și 2019-2020: 27 tineri specialiști. Din cei 27 de tineri specialiști încadrați la muncă la începutul anului de studii 2019-2020, 9 au fost încadrați în instituțiile de învățământ în localitățile rurale și 18 – în cele municipale și orașenești.
		Pregătirea și editarea manualelor, materialelor didactice, curriculum-ului și ghidurilor în limba găgăuză și rusă	2016-2019	Ministerul Educației	Materiale didactice editate	Realizat În anul 2017 a fost recepționată comanda de editare a manualelor la următoarele discipline: -Limba și literatura găgăuză, clasa IV-a, 1900 exemplare, cost total 532.000,000 lei -Limba și literatura găgăuză, clasa VI-a, 2050 exemplare, cost total 492.000,000 lei În anul 2018: - Limba și literatura găgăuză, clasa a VII-a- 900 exemplare, cost total - 184 500,0 lei; - Limba și literatura găgăuză, clasa I-a, 2000 de exemplare, cost total - 448 000,00 lei. În anul 2019:

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						<p>- Limba și literatura găgăuză, clasa a VIII-a- 900 exemplare, cost total - 198.000.00lei;</p> <p>- Limba și literatura găgăuză, clasa I-a, 2000 de exemplare, cost total - 448 000,00 lei</p> <p>.- limba și literatura găgăuza, clasa II –a.</p> <p>Totodată, pe parcursul anilor 2018-2019, Consiliul Național pentru Curriculum a aprobat noi documente curriculare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curricula la disciplina Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale (ciclul primar, gimnazial și liceal); • Curricula la disciplina Limba și literatura găgăuză (ciclul primar, gimnazial și liceal); • Curricula la disciplina Istoria, cultura și tradițiile poporului găgăuz; <p>Au fost realizate cursuri de formare pentru implementarea Curricula Limba și literatura găgăuză ediția 2019 (au fost formați 30 pedagogi la aceste disciplinele școlare).</p>
		Diversificarea planului de admitere finanțat din bugetul de stat pentru Universitatea de Stat din Comrat în scopul asigurării cu cadre didactice tinere, limba română și limba găgăuză	2017-2019	Ministerul Educației	Număr de locuri finanțate de la bugetul de stat	<p>Realizat</p> <p>Finanțarea în scopul asigurării cu cadre pedagogice tinere corespunde necesităților. Prin intermediul Planului de admitere 2017-2018, Universității din Comrat i s-au repartizat la licență (buget) 20 de locuri pentru limba găgăuză și 5 locuri la istorie. La master - 65 de locuri pentru domeniul <i>Științe ale educației</i> și 10 locuri pentru <i>Științe umanistice</i>.</p> <p>Prin intermediul Planului de admitere 2018-2019, i s-au repartizat la licență 130 de locuri la buget, inclusiv 77 locuri la Științe ale educației, din ele 10 locuri la istorie. La master - 110 de locuri la buget, inclusiv la Științe ale educației - 40 locuri, din ele 9 locuri la Predarea limbii găgăuze și 38 locuri la contract cu un loc la Predarea limbii găgăuze.</p> <p>Prin intermediul Planului de admitere 2019-2020, i s-au repartizat la ciclul I-licență 137 de locuri la buget, inclusiv 77 locuri la Științe ale educației, din ele 20 de locuri pentru specialitatea dublă Limba română și limba găgăuză; 7 locuri la istorie. La master - 110 de locuri la buget, inclusiv la Științe ale educației - 20 locuri pentru programele în domeniul predării limbii găgăuze.</p>
		Dezvoltarea profesională a cadrelor universitare din cadrul Universității de Stat din Comrat prin participarea de mobilități academice și programe ERASMUS+	2017-2019	Ministerul Educației	Număr de cadre participante în mobilități academice	<p>Realizat</p> <p>În anul 2017 Universitatea de Stat din Comrat a participat în 2 <i>Proiecte Erasmus Mundus</i>, care presupune mobilități pentru studenți și profesori și în 4 <i>proiecte Erasmus + Capacity Building</i>. În acțiunea Cheie nr.1, Mobilitate Creditară a Programului Erasmus + în anul 2017, au participat 2 profesori și 2 studenți din Cadrul Universității de Stat din Comrat.</p>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						<p>În anul 2018 Universitatea a participat la 3 Proiecte Erasmus+: ELRVATE, REFINF, AG-LAB, care presupun mobilități pentru studenți și profesori.</p> <p>Totodată, pentru a dezvolta procesele de mobilitate internațională și includerea Universității din Comrat în spațiul educațional european, este necesar sprijinul guvernamental pentru acest proces, ceea ce va permite universității să continue o politică de deschidere în relațiile internaționale, promovarea mobilității elevilor și profesorilor, etc.</p>
		Acordarea, în caz de necesitate, UTA Găgăuzia a mijloacelor de transport pentru instituțiile de învățământ preuniversitar	2016-2019	Ministerul Educației	Numărul mijloacelor de transport repartizate	<p>Realizat</p> <p>În anul 2017, din donația Guvernului României, UTA Găgăuzia i-au fost acordate 4 autobuse școlare (mun. Ceadăr-Lunga – 1, mun. Comrat – 2, com. Svetlii – 1), în conformitate cu lista aprobată prin ordinul Ministrului Educației nr.173 din 24 martie 2017. Totodată, din bugetul de stat pentru anul 2017, au fost alocate 300 de mii de lei pentru achiziționarea unui autobuz pentru grădinița din satul Cișmichioi.</p>
		Finalizarea construcției și darea în exploatare a grădiniței de copii din s.Cișmichioi, UTA Găgăuzia, finanțat cu asistența Președintelui Republicii Turkmenistan și asigurarea construcției drumului de acces spre grădinița menționată	Septembrie-octombrie 2016	Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia Ministerul Educației Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor	Lucrările de construcție finalizate și grădinița de copii dată în exploatare	<p>Realizat</p> <p>În luna noiembrie a anului 2016 a fost dată în exploatare grădinița de copii din s. Cișmichioi, UTA Găgăuzia, totodată, fiind reparate drumurile de acces spre grădiniță.</p> <p>La data de 16.05.2017 a fost deschisă o nouă gradiniță în s.Cismichioi cu asistența Președintelui Republicii Turkmenistan, fiind create 8 grupe de copii - 160 copii, totodată fiind construit un turn de apă, în acest sens, grădinița și străzile din apropiere au acces la apă.</p>
4.	Dezvoltarea sectorului medical în UTA Găgăuzia	Modernizarea Serviciului de Supraveghere de Stat al Sănătății publice prin crearea Centrului de performanță la nivel de Centru de Sănătate Publică din unitatea administrativ-teritorială Comrat	2018	Ministerul Sănătății Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Centru de performanță creat	<p>Nerealizat</p> <p>Centrul de performanță la nivel de Centru de Sănătate Publică din Comrat nu a fost creat, dar în momentul de față a fost creat un laborator regional și funcționează în cadrul Centrului de Sănătate Publică Comrat.</p>
		Asigurarea condițiilor de muncă mai bune pentru angajații Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în UTA Găgăuzia	2017-2018	Ministerul Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medicină	Condiții asigurate	<p>Realizat</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare au fost procurate climatizoare/ dozoare de apă/ mărfuri de uz gospodăresc/ rechizite de birou și alte accesorii necesare pentru buna desfășurare a activității Reprezentanței UTA Găgăuzia a Agenției teritoriale Sud.</p> <p>Totodată, pentru reprezentanța UTA Găgăuzia a Agenției Teritoriale Sud, au fost efectuate reparații curente (inclusiv instalate geamuri termopane).</p>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
		Dotarea cu echipament și instruirea peste hotare a personalului Departamentului de medicină urgentă	2017-2018	Ministerul Sănătății, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Departament dotat; Personal instruit	<p>Realizat</p> <p>Departamentul de medicină urgentă a fost dotat cu aparat radiologic digital portativ din cadrul Proiectului moldo-elvețian „Regionalizarea Serviciilor Pediatriche de Urgență și Terapie Intensivă din Republica Moldova” (REPEMOL) și cu colonoscop din cadrul Proiectului japonez JIKA. Pe parcursul anului 2017 lunar prin intermediul Proiectului moldo-elvețian „REPEMOL” au fost instruiți personalul medical al instituției.</p> <p>Spitalul Raional Comrat a participat la instruirea medicilor traumatologi-ortopezi, în Turcia în perioada 15.07.18- 15.08.2017, precum și 05-17 noiembrie 2017. Totodată, personalul departamentului de diagnostic, în număr de 7 persoane, în perioada 9 - 27 septembrie 2019, a fost instruit într-unul dintre spitalele din Ankara, Turcia.</p> <p>Au fost efectuate schimburi de bune practici și vizite de studiu în Tîrgul Mureș, Alba Iulia și Brașov din România a specialiștilor medicali din cadrul Departamentului de medicină urgentă.</p>
		Reparația secției medico-legale	2017	Ministerul Sănătății, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Spații reparate	<p>Suspendat</p> <p>La moment, încăperile în care își desfășoară activitatea Secția medico-legală Comrat nu aparțin Centrului de Medicină Legală, dar sunt în gestiunea IMSP Spitalul raional Comrat.</p> <p>Astfel, Centrul de Medicină Legală nu poate efectua lucrările de reparație capitală.</p> <p>Respectiv, organele autorităților publice locale, în calitate de fondator al IMSP Spitalul Raional Comrat, din contul mijloacelor proprii, la decizia autorității reprezentative și deliberative respective, pot să acorde susținere financiară în limita mijloacelor disponibile, în scopul ameliorării bazei tehnico-materiale a imobilului aflat în proprietate.</p>
		Reparația capitală a punctelor de asistență medicală urgentă Cazaclia, Congaz și Cișmichioi	2016-2017	Ministerul Sănătății	3 puncte de asistență medicală urgentă reparate capital	<p>Realizat parțial</p> <p>Pentru reconstrucția a punctelor de asistență medicală urgentă în satul Cazaclia, în anul 2018, din bugetul central al UTA Găgăuzia a fost alocată suma de - 371,0 mii lei; iar în vara anului 2019, a fost deschisă o stație de ambulanță (clădirea a fost achiziționată și au fost efectuate reparații majore).</p> <p>În perioada anilor 2016-2017 IMSP, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, a efectuat pe teritoriul UTA Găgăuzia lucrări de construcții, reconstrucții și reparații a edificiilor în sumă totală de 3.565,8 mii lei, inclusiv:</p> <p>SAMU Comrat, reparații curente în sumă totală de 381,3 mii lei;</p> <p>SAMU Ceadîr-Lunga, reparații capitale în sumă totală de 1.739,6 mii lei;</p> <p>PAMU Baurci, raionul Ceadîr-Lunga, reparații capitale în sumă totală de 1.009,1 mii lei;</p>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						PAMU Tomai, raionul Ceadâr-Lunga , reparații și construcții încăperi sanitare în sumă totală de 435,8 mii lei.
		Identificarea surselor de finanțare pentru dotarea complexului chirurgical al Spitalului raional Comrat cu echipament și mobilă	2016-2018	Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia	Surse de finanțare identificate, complex chirurgical dotat cu echipament și mobilă	Realizat Echipamentele pentru dotarea complexului chirurgical al Spitalului Comrat au fost primite în cadrul Proiectului Repemol „Regionalizarea serviciilor medicale pediatrice de urgență și terapie intensivă”. (Germania, Polonia, Turcia, Rusia) prin asistență umanitară. Totodată, sunt în așteptare echipamentele din cadrul proiectului ROAID.
5.	Dezvoltarea sectorului cultură și sport în UTA Găgăuzia	Construcția Casei regionale de creație în mun. Comrat	2017-2019	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Casă regională de creație construită	Realizat Casa regională de creație în mun. Comrat a fost construită și dotată cu mobilierul necesar, cu sprijinul financiar al Primăriei din Ankara, Turcia, fiind dată în exploatare în anul 2018. Au fost alocate din bugetul central 646,2 mii de lei pentru implementarea proiectului de conectare la rețelele de inginerie externe, precum și pentru proiectarea unui sistem de încălzire, ventilație și climatizare.
		Construcția clădirii teatrului național găgăuz	2017-2019	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Clădire a teatrului construită	Nerealizat Au fost organizate negocieri și transmise scrisori partenerilor străini cu privire la asistența în construcția Teatrului Național Găgăuz, dar rezultatul nu a fost încă obținut.
		Reparația capitală a obiectului Casei de Cultură Ceadâr-Lunga	2017-2018	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia, Ministerul Finanțelor	Finanțare asigurată Casă de Cultură reparată	Realizat Au fost făcute lucrările de reparație la Casa de Cultură, în anul 2017, lucrările au fost finanțate în valoare de 1 827,5 mii lei. În anul 2018, au fost finanțate lucrările: a) din bugetul de stat al Republicii Moldova - 2.500,0 mii lei, b) din bugetul central – 854,3 mii lei. În anul 2019, din bugetul de stat al Republicii Moldova - în valoare de 1878,5 mii lei.
		Reparația capitală a caselor de cultură	2017-2019	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Case de cultură reparate	Realizat Proiectul „Centrul cultural multifuncțional pe baza casei de cultură” din s. Cișmichioi a fost inclus în Programul ”Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD). Repararea caselor culturale a fost efectuată (finanțată din bugetul central al UTA Găgăuzia și fonduri ale partenerilor de dezvoltare). <i>Din bugetul central:</i> pînă la moment, au fost reparate casele de cultură din satele Conzacic, Gaidari, Svetlii, Baurci, Cotovscoe, Chirsovo, Avdarma, Beșalma, Ceadâr-Lunga, Beghioz, Cișmichioi, Carbalia, Cazaclia. <i>Din fonduri ale partenerilor de dezvoltare:</i>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						<ul style="list-style-type: none"> • Casa de cultură satul Ceadâr-Lunga - reparații majore (cu sprijin financiar din partea agenției TIKa). Refacerea centrului de agrement continuă, lucrările interne sunt finalizate, lucrările externe sunt în curs de desfășurare, precum și îmbunătățirea teritoriului acestei instalații. În 2019, au fost planificate și finanțate 637,1 mii de lei. • Proiectul „Centru cultural multifuncțional” satul Cișmichioi a fost inclus în programul de finanțare SARD (în 2017, au fost finanțate 874,8 mii lei, în 2018 au fost planificate și finanțate 269,7 mii lei). A fost reparat acoperișul, schimbate geamurile și ușile, repararea fațadei, etc. toate lucrările fiind în valoare totală de 4813,8 mii lei.
		Reconstrucția clădirii administrative a stadionului din mun. Comrat	2016-2017	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia, Ministerul Tineretului și Sportului	Clădirea stadionului reconstruită	<p>Nerealizat</p> <p>În cadrul vizitei președintelui Republicii Turcia în UTA Găgăuzia, s-a ajuns la un acord privind construirea unui nou stadion în or. Comrat, proiectul fiind susținut de turci.</p> <p>La începutul anului 2019, a fost demolat vechiul stadion și aprobat proiectul pentru construcția unui stadion nou. Demolarea structurilor vechi și pregătirea teritoriului pentru construcție sunt aproape complete.</p> <p>În octombrie 2019, a început construcția Complexului Sportiv. Timpul estimat pentru finalizarea lucrărilor de construcție este iulie 2020.</p>
		Construcția taberei de odihnă regională	2017-2018	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Tabără de odihnă construită	<p>Realizat parțial</p> <p>În anul 2017, pentru proiectul de construcție a taberei regionale de sport și recreere din bugetul central al Găgăuziei au fost alocați 425,0 mii lei, iar în 2018 - 19,0 mii lei.</p> <p>Proiectul de construcție a taberei regionale „Олимпиец” a fost finalizată. Proiectul privind acordarea suportului pentru reconstrucția și construcția căsuțelor noi în lagărul „Олимпиец” a fost remis spre examinare Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.</p>
6.	Dezvoltarea și reabilitarea sectorului infrastructurii și de mediu în UTA Găgăuzia	Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Chiriet-Lunga	2016-2019	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia, Ministerul Mediului	Rețele de alimentare cu apă construite	<p>Realizat</p> <p>Primăria satului Chiriet-Lunga a dezvoltat un proiect pentru construcția rețelelor rurale de alimentare cu apă, de 26 km, cu o valoare totală de 13 milioane de lei. Materialele proiectului au fost prezentate MADRM pentru examinare în cadrul FEN. Conform programului SARD (a doua tranșă) în satul Chiriet-Lunga au fost investite 1,8 milioane de lei pentru forarea fântânilor și construcția unui turn de apă. Lucrările au fost finalizate și turnurile de apă au fost puse în funcțiune în septembrie 2017.</p> <p>În 2018, din bugetul central al Găgăuziei, au fost finanțate lucrări în sumă de 3.781,9 mii lei.</p> <p>De asemenea, primăria a beneficiat de un grant polonez în valoare de 28 de mii de euro, care vizează construirea rețelelor rurale de alimentare cu apă. În 2019 în sat, s-au efectuat lucrări în sumă de 156,5 mii lei. Până în prezent,</p>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						lucrările au fost finalizate, accesul rezidenților la sistemul de alimentare cu apă este de 100%.
		Reparația capitală a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare a orașului Vulcănești (proiect de construcție a 77 km de apeduct și 5 sonde)	2016-2019	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia, Ministerul Mediului	Rețele de alimentare cu apă și canalizare reparate	Nerealizat Lucrările de proiectare a modernizării rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vulcănești sunt la stadiul de finalizare. În cadrul proiectului, au fost forate 3 fântini pentru a detecta producția de apă. Grupul tehnic TIKA a întocmit un raport, iar în baza rezultatelor raportului, s-a decis forarea a încă 4 fântini. În 2020, este planificat să înceapă lucrul la sonde.
		Elaborarea proiectului de construcție a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în mun. Comrat	2016-2018	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Proiect elaborat	Realizat A fost finalizată elaborarea proiectului de construcție a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din mun. Comrat. În 2018, pentru programul de investiții de capital pentru proiecte de importanță regională pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în mun. Comrat au fost planificați 1.200,0 mii lei și finanțați 1628,1 mii lei. În prima jumătate a anului 2019, în zona rezervorului au fost construite rețele de alimentare cu apă în sumă de 615,1 mii lei
		Finalizarea reconstrucției utilajelor sistemului de epurare a apelor reziduale din mun. Comrat	2016-2019	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia, Ministerul Mediului	Reconstrucție finalizată	Nerealizat Nu s-a realizat. Deși lucrările sunt contractate din sursele fondului ecologic, au fost utilizate doar 2 mil lei din 24 mil lei pentru renovarea stației de pompare orășenească.
		Construcția colectorului de canalizare în mun. Comrat	2017-2018	Ministerul Mediului, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Colector de canalizare construit	Nerealizat Propunerea de proiect și cererea de finanțare pentru construcția colectorului, au fost depuse la Fondul Ecologic Național, astfel propunerea este inclusă în listă subiectelor ce urmează a fi discutate, și va fi abordată în cadrul unei ședințe a Consiliului de administrație. În anul 2019, Î.M. Apă-Canal a efectuat achiziții pentru reconstrucția principalului colector de canalizare. Contractul a fost încheiat pe 2 ani cu Foremcons SRL, în valoare de 6008,2 mii lei fără TVA. De asemenea, pentru programul de investiții de capital pentru proiecte de importanță regională pentru construcția colectorului în mun. Comrat, în anul 2019 au fost planificați 5 384,5 mii lei și finanțați - 1 610,1 mii lei.
		Construcția instalațiilor de epurare cu biocurățare în gimnaziul-grădiniță din satul Ferapontievca	2017-2018	Ministerul Mediului, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Instalații de epurare construite	Realizat Lucrările de construcție a acestui proiect au fost contractate din sursele Fondului Ecologic Național. Astfel, a fost aprobată și finanțată suma de 619 350 lei. Proiectul a fost finalizat în anul 2019, atingându-și indicatorii.

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
		Repararea instalațiilor sistemului de epurare a apelor reziduale din orașul Ceadâr-Lunga	2016-2019	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia, Ministerul Mediului	Instalații de epurare reparate	Nerealizat Sistemul de epurare a apelor reziduale a fost reparat , însă odată cu extinderea rețelelor de canalizare orașenești și majorarea numărului de solicitări pentru conectare la acestea, este necesar de a fi construite noi stații de tratare a apelor reziduale. S.A. "Apa Termo" este în proces de identificare a mijloacelor financiare, în mărime de 850 de mii lei, pentru elaborarea unui proiect în acest sens.
		Finalizarea lucrărilor de curățare a albiei râului Ialpug între lacurile de acumulare din or. Comrat și satul Congaz	2017-2019	Agenția Relații Funciare și Cadastru	Lucrări finalizate	Nerealizat Proiectul „Curățarea canalului Ialpug în granițele teritoriale administrative din Comrat - Congaz” este la etapa de finalizare. Pentru a finaliza curățarea albiei râului Ialpug sunt necesare 8 mln lei. În 2019, primăria mun. Comrat, a desfășurat lucrări de instalare a sistemelor de scurgere și drenaj ale apei pe mai multe străzi (Варнинская, Киевская, Достоевского, Московская, Чкалова).
		Realizarea unui studiu de fezabilitate la poligonul de pesticide din satul Cișmichioi, în scopul determinării cantității și naturii deșeurilor stocate și elaborarea recomandărilor privind eliminarea acestora sau gestionarea în continuare a acestui obiect.	2016-2017	Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor	Studiu de fezabilitate elaborat	Realizat Studiul de fezabilitate realizat În perioada octombrie 2016-septembrie 2017 a fost implementat Proiectul: “Reducerea riscurilor asociate cu deșeurile periculoase de la poligonul Cișmichioi” . Acest studiu a fost efectuat de către Compania Dekonta din Republica Cehă, din partea autorităților din Găgăuzia a participat prim-Vicepreședintele al Comitetului executiv UTAG și colaboratorii ANSA. Studiul de fezabilitate a avut loc în iunie 2017. Referitor de concluziile Studiului au fost informați reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Urmare inițiativei ambasadei Republicii Cehă în Republica Moldova proiectul a fost finalizat la 28.11.2019, lucrările au costat 1,5 mil lei, fiind în totalitate acoperite de Republica Cehă.
		Lichidarea a 34 tone de pesticide inutilizabile și interzise, păstrate în depozitul din satul Gaidar	2016-2019	Ministerul Apărării	Tone de pesticide lichidate	Realizat Pesticidele inutilizabile și interzise, păstrate în depozitul din satul Gaidar au fost transportate și nimicite.
		Finalizarea proiectului „Lucrări anti-erozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Congaz”	2017	Agenția Relații Funciare și Cadastru	Proiect elaborat	Realizat Au fost executate lucrări de proiectare în sumă de 290,37 mii lei. Au fost finalizate lucrările anti-eroziune, fiind plantate 19,8 ha centuri de pădure.
		Executarea lucrărilor antierozionale în hotare administrativ-teritoriale ale satului Congaz	2018-2019	Agenția Relații Funciare și Cadastru	Lucrări executate	

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
7.	Crearea cadrului strategic în domeniul dezvoltării regionale Regiunea de dezvoltare Găgăuzia	Elaborarea Strategiei regionale de dezvoltare a UTA Găgăuzia	2017	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor	Strategie elaborată	Realizat Strategia regională de dezvoltare a UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020 a fost elaborată , aprobată în cadrul ședinței Consiliului Regional UTA Găgăuzia din 24.01.2017 (Decizia nr.1/2 din 24.01.2017) și plasată pe pagina web a Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia.
		Elaborarea Planului Operațional Regional pentru Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	2017	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor	Plan aprobat	Realizat Planul Operațional Regional pentru Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia a fost elaborat , aprobat în cadrul ședinței Consiliului Regional UTA Găgăuzia din 24.01.2017 (Decizia nr.1/3 din 24.01.2017) și plasată pe pagina web a Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia.
8.	Desfășurarea concursului de propuneri de proiecte pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare regională	Lansarea concursului de propuneri de proiecte	2016	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor	Concurs de propuneri de proiecte desfășurat	Realizat În anul 2016 a fost desfășurat concursul de propuneri de proiecte, finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională, fiind selectate 11 propuneri de proiecte din 19 propuneri depuse.
		Organizarea seminarelor de instruire a autorităților administrației publice locale privind Instrucțiunea utilizatorului privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională	2016	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor	Număr de seminare organizate	Realizat Agenția de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia a organizat periodic instruirii pentru autoritățile publice locale în cadrul proiectelor implementate, în cadrul reuniunilor grupurilor de lucru, precum și în activitatea comisiilor sectoriale regionale ale UAT Găgăuzia. Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 2 seminare de informare (de către MDRC)
		Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Documentului unic de program pentru perioada 2017-2020	2016	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor	Hotărâre aprobată	Realizat Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2017-2020 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203 din 29.03.2017 (publicat la 14.04.2017 în Monitorul Oficial nr. 119-126 art. nr.293). 5 proiecte depuse de către APL din UTA Găgăuzia au fost incluse în DUP.
9.	Demararea proiectelor de dezvoltare regională în regiunea UTA Găgăuzia inclusă în Documentul unic de program	Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a comunelor Pelinei și Găvănoasa din raionul Cahul și extinderea către unitatea administrativ-teritorială Vulcănești (UTA Găgăuzia)	2017-2019	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor	Proiect implementat	Nerealizat În Documentul Unic de Program 2017-2020, sunt incluse 5 proiecte de dezvoltare regională în domeniile: Aprovizionare cu apă și canalizare- 1 proiect; Managementul deșeurilor solide- 1 proiect; Infrastructura de sprijin a afacerilor - 2 proiecte; Eficiență energetică în clădirile publice- 1 proiect; <u>Aprovizionare cu apă și canalizare:</u>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						<p>“Construcția sistemului de canalizare în comuna Svetlii din raionul Comrat”- din cauza insuficienței de mijloace financiare din FNDR, proiectul nu a fost aprobat spre finanțare în perioada 2017-2020 din sursele FNDR. Proiectul a fost aprobat spre finanțare din FEN.</p> <p><u>Managementul deșeurilor solide:</u></p> <p>“Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești” -resursele alocate pentru anul 2019 au fost planificate pentru achiziționarea unei autospeciale pentru colectarea deșeurilor, însă valoarea estimativă a autospecialei pentru colectarea deșeurilor, însă valoarea estimativă a acesteia este mai mare decât bugetul alocat din FNDR. Din aceste considerente, utilajul respectiv nu a fost achiziționat.</p> <p><u>Infrastructura de sprijin a afacerilor:</u></p> <p>“Dezvoltarea infrastructurii și accesului rutier la incubatorul de afaceri din orașul Ceadâr-Lunga” - proiectul a fost finalizat în anul 2018.</p> <p>“Amenajarea teritoriului și conectarea la infrastructura de utilități și drumuri de acces a Parcului industrial din municipiul Comrat”- în anul 2019 a continuat implementarea proiectului, demarat în anul 2017. În trimestrele I-III 2019 a fost construită o porțiune din drumul de acces către PI Comrat, cu lungimea de 1,1, km din totalul de 2,6 km planificați. În cadrul PI Comrat, începînd cu luna ianuarie 2019 activează o unitate de producere a SRL Fujikura automotive, în cadrul căreia sunt angajați cca.1500 muncitori.</p> <p><u>Eficiență energetică în clădirile publice:</u></p> <p>“Eficientizarea energetică a edificiului Centrului de sănătate din Comrat” - implementarea proiectului a demarata în anul 2019, au fost schimbate 300 m² ferestre, a fost izolat termo planșeul edificiului de 900 m².</p> <p>“Îmbunătățirea de alimentare cu apă a comunelor Pelinei și Găvănoasa din raionul Cahul și extinderea către unitatea administrativ teritorială Vulcănești” nu este inclus în Documentul unic de program 2017-2020, dar este finanțat din surse UE.</p> <p>În cadrul Proiectului a fost semnat Acordul Adițional la Memorandumul de Înțelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare în rn Cahul, care prevede extinderea apeductului magistral către orașul Vulcănești.</p> <p>A fost finalizată elaborarea documentației tehnice de proiect pentru etapa respectivă finanțată dins surse UE. Costul total lucrări de construcție montaj constituie cca 9,15 mln euro. UE oferă 2,56 mln euro, contribuția locală estimată cca 0,14 mln euro. Urmează a fi identificată sursa de finanțare a diferenței de cca 6,45 mln euro pentru implementarea integrală a proiectului.</p>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
10.	Promovarea pe piața internă a companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia	Acordarea suportului tehnic și alocarea resurselor financiare companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia, în scopul desfășurării Sărbătorii Vinului (Gagauz ŞarapYortusu) la Comrat	2016-2019	Oficiul Național al Viei și Vinului	Număr de companii susținute	Realizat Evenimentul Gagauz Sarap Yortusu - 2017 s-a desfășurat cu susținerea Oficiului Național al Viei și Vinului, sub egida brandului național „Vinul Moldovei. O legendă vie”, pentru care au fost alocați cca 300 mii de lei., în anii 2018 și 2019 câte 400 mii lei. La acest eveniment, din Fondul viei și vinului au fost susținute 21 companii.
		Alocarea resurselor financiare companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia, pentru participarea activă la Vernisajul Vinului, Ziua Vinului Chișinău, Ziua ușilor deschise la crame	2016-2019	Oficiul Național al Viei și Vinului	Număr de companii participante	Realizat Vernisajul Vinului, ediția a XII-a, cu genericul „Vernisaj în vals de primăvară”, s-a desfășurat pe data de 27.04.2017 la „Capitoles Park”. Evenimentul a fost organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului, cu susținerea partenerului strategic de dezvoltare, Proiectul de Competitivitate în Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei. În cadrul evenimentului 10 vinării noi s-au lansat în premieră cu vinuri îmbuteliate. Băuturile au fost prezentate de un număr record de 49 companii , dintre care 5 din UTA Găgăuzia.
11.	Promovarea la nivel internațional a companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia	Alocarea fondurilor necesare companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia, în scopul participării la expoziția internațională Prowein din Germania, expozițiilor din China și Word BulkWine Expo din orașul Amsterdam	2016-2019	Oficiul Național al Viei și Vinului	Număr de companii participante	Realizat Oficiul Național al Viei și Vinului a acordat suport tehnic pentru 5 companii vitivinicole din UTA Găgăuzia (Vinăria Bostavan, DK-Intertrade, Tomai Vinex, Kazayak-vin, Vinuri de Comrat) în scopul participării la expoziția internațională Prowein din Germania, expozițiilor din China și Word BulkWine Expo din orașul Amsterdam (în perioadele 19-21.03.2017 și 19-22.03.2017). În anul 2018, produsele de vin din Găgăuzia au fost prezentate la o expoziție în China. În 2019, la Sochi, Federația Rusă, 3 companii vitivinicole din Găgăuzia au participat la cel de-al șaselea Forum de vinificație Marea Neagră. În 2019, vinăriile din Găgăuzia au luat parte la expoziții în următoarele țări: Rusia, Germania; China, Olanda; Franța; Republica Cehă, Belarus; Romania; Marea Britanie; Elveția; Polonia.
12.	Facilitarea constituirii grupurilor producători	Acordarea suportului necesar privind formarea grupurilor de producători	2016-2019	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură,	Număr de grupuri de producători create	Realizat Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P), finanțat din sursele Băncii Mondiale, contribuie la susținerea financiară a grupurilor de producători în scopul constituirii acestora și dezvoltării infrastructurii post-recoltare. În perioada 2016-2019, au fost acordate consultațiile necesare, iar MADRM a recunoscut ca <i>grupuri de producători agricoli</i> din UTA Găgăuzia: <ul style="list-style-type: none"> Cooperativa de Întreprinzător „Almonds Company” (or. Comrat). Genul de activitate al acestui grup este cultivarea migdalului.

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
				Agencia Națională de Dezvoltare Rurală		<ul style="list-style-type: none"> SRL „Holdtar Grup” (or. Taraclia). Genul de activitate este cultivarea strugurilor de masă, prune, piersici.
13.	Stimularea creării unităților de sacrificare a bovinelor și ovinelor	Identificarea potențialilor investitori în scopul creării unităților de sacrificare a bovinelor și ovinelor	2017	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură	Investitori identificați	<p>Nerealizat</p> <p>Se derulează negocieri cu investitorii turci și alți potențiali investitori cu privire la înființarea în Găgăuzia a unor întreprinderi pentru sacrificarea bovinelor și a oilor și a complexelor moderne de prelucrare a cărnii.</p> <p>De asemenea oportunitatea deschiderii unui abator în cartierul Vulcănești este studiată.</p> <p>În 2019, investitorii turci intenționează să cumpere imobiliare de la proprietari pentru implementarea ulterioară a acestui proiect.</p>
14.	Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în implementarea politicilor în domeniul protecției sociale	Consolidarea competențelor profesionale a specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale la nivel de unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi	2016-2019	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, partenerii	Număr de instruirii organizate	<p>Realizat</p> <p>Inspekția Socială a organizat în municipiul Ceadir-Lunga, pe parcursul trimestrului I al anului 2017, ședințe de instruire în domeniul protecției sociale cu tematica acordarea prestațiilor sociale pentru 19 asistenți sociali comunitar și 24 de lucrători sociali.</p>
		Organizarea ședințelor tematice cu participarea persoanelor din sistemul de asistență socială	2016-2019	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, partenerii	Număr de ședințe organizate	<p>Realizat</p> <p>Pentru sporirea capacităților profesionale, în perioada de raportare, au fost organizate 32 ședințe tematice cu participarea persoanelor din sistemul de asistență socială.</p>
15.	Elaborarea documentelor de politici privind dezvoltarea turismului în UTA Găgăuzia	Elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în UTA Găgăuzia	Trimestrul IV, 2016	Agencia Turismului, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Strategie aprobată	<p>Realizat</p> <p>În conformitate cu documentele strategice de nivel național a fost elaborată Strategia regională de dezvoltare a UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020 și aprobată în cadrul ședinței Consiliului Regional UTA Găgăuzia din 24.01.2017 (Decizia nr.1/2 din 24.01.2017) și plasată pe pagina web a Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia.</p>
		Elaborarea Programului regional de dezvoltare a turismului în Regiunea de dezvoltare Găgăuzia	Trimestrul I, 2017	Agencia de Dezvoltare Regională Găgăuzia, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,	Program aprobat Număr de obiective turistice reabilite/amenajate	<p>Realizat</p> <p>În anul 2019 Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia, prin Decizia nr.2/1 din 20.03.2019 a aprobat Programul regional sectorial (PRS) „Sporirea atractivității turistice a regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru perioada 2019-2025”. În cadrul programului sectorial au fost elaborate 10 concepte de proiecte în domeniul sporirii atractivității turistice. În anul 2019, în baza conceptului „Crearea structurii de management a destinației turistice „Găgăuzia”, inclus în PRS, a fost creat <i>Centrul Regional</i></p>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
				Agencia Turismului		<i>de Informare și Turism</i> " în orașul Comrat. Costul proiectului constituie 240 mii euro. La finalizarea proiectului au contribuit: bugetul UTA Găgăuzia - 24 mii euro, bugetul municipiului Comrat -96 mii euro și Proiectul „Integrarea UTA Găgăuzia în cadrul politicii de dezvoltare regională a RM” – 120 mii euro. Mijloacele financiare au fost utilizate pentru reparația edificiului centrului, dotarea centrului cu utilaj necesar. Centrul a fost deschis în luna septembrie 2019. Comitetul executiv UTA Găgăuzia a contractat elaborarea studiului de fezabilitate pentru un alt concept de proiect inclus în PRS, și anume Crearea unui complex sportiv de excursii ecvestre „At-Prolin”. Conceptul prevede dezvoltarea turismului medical în cadrul fermei de cai „At-Prolin”.
16.	Finalizarea lucrărilor cadastrale și înregistrării primare masive în 4 localități (satele Avdarma, Carbalia, Chioselia Rusă, Cotovscoe) – total 4050 bunuri imobile	Executarea lucrărilor cadastrale și identificarea a 2170 de case de locuit și loturi de lângă casă	2017-2018	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Planuri cadastrale pentru 4050 bunuri imobile întocmite 4050 bunuri imobile înregistrate	Nerealizat Lucrările cadastrale în mod masiv pe parcursul perioadei 2017-2018, nu s-au executat din lipsa acoperirii cu surse financiare necesare din bugetul de stat. În rezultatul licitației deschise din anul 2019, s-au achiziționat serviciile cadastrale necesare înregistrării primare masive pentru 18 loturi, inclusiv pentru localitățile Cotovscoe (468 bunuri imobile) și Avdarma (2856 bunuri imobile) din UTA Găgăuzia. Astfel, materialele cadastrale a lucrărilor demarate de către întreprinderea executant al lucrărilor cadastrale desemnată câștigătoare pentru localitățile menționate, urmează a fi transmise spre recepționare de către serviciile cadastrale teritoriale în termen de pînă la 15 decembrie 2019, în conformitate cu contractul încheiat între ARFC și întreprinderea menționată. Prin urmare, finalizarea lucrărilor cadastrale și a înregistrării primare masive în localitățile în care nu s-au efectuat astfel de lucrări, urmează a fi definitivată în cadrul Proiectului Băncii Mondiale pentru înregistrarea și evaluarea funciară, lansat în anul 2019.
		Executarea lucrărilor cadastrale și identificarea a 1880 de grădini din extravilan	2018-2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru		
		Înregistrarea a 2170 de case de locuit și loturi de lângă casă și a 1880 de grădini din extravilan	2018-2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru		
17.	Finalizarea evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării	Evaluarea caselor individuale de locuit și loturi de lângă casă în scopul impozitării din 28 de localități rurale – total 32 mii de bunuri	2017-2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Case individuale evaluate	Nerealizat În perioada 2017-2019 s-au continuat lucrările de colectare masivă a datelor despre casele de locuit individuale din localitățile rurale din UTA Găgăuzia pentru 3086 de bunuri imobile. Conform situației la finele anului 2019, nu sunt colectate datele despre casele individuale de locuit din localitățile Avdarma, Carbalia, Chioselia Rusă, Cotovscoe, numărul cărora va fi determinat la finalizarea procesului de înregistrare a acestora în RBI. Lucrările de colectare masivă a datelor reprezintă etapa cea mai voluminoasă a lucrărilor de evaluare a bunurilor imobile în localitățile rurale. Totodată, conform legislației din domeniu, evaluarea caselor de

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						locuit individuale din localitățile rurale va fi efectuată pentru toate bunurile din categoria dată simultan pe întreg teritoriul țării în cadrul Proiectului Băncii Mondiale „Înregistrarea și Evaluarea Funciară”.
18.	Crearea Sistemului informațional automatizat „Registrul unităților „administrativ-teritoriale” (SIA RUAT)	Întocmirea planurilor de adrese pentru ultimele 8 localități (Etulia, Alexeevca, Svetlii, Vulcănești, loc. st. cf. Avdarma, Carbalia, Chioselia Rusă, Cotovscoe)	2017-2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Planuri de adrese întocmite	<p>Nerealizat</p> <p>În anul 2015, din contul bugetului de stat (circa 100000 lei), Agenția a executat un complex de lucrări de stabilire a hotarelor unităților administrativ-teritoriale din componența UTA Găgăuzia cu întocmirea dosarelor tehnice respective.</p> <p>Ca rezultat însă, materialele în cauză nu au fost aprobate de către Adunarea populară a Găgăuziei și astfel ne fiind posibilă înregistrarea acestora în SIA RUAT. Despre situația creată a fost informat Bașcanul UTA Găgăuzia.</p> <p>Astfel lucrările respective au fost efectuate pentru localitățile Etulia, Alexeevca, Svetlii, Vulcănești.</p> <p>În ceea ce privește localitățile Avdarma, Cotovscoe, în care au fost inițiate în anul 2019 lucrările cadastrale în mod masiv, întocmirea planurilor de adrese va fi efectuată după finalizarea înregistrării primare masive a bunurilor imobile, iar pentru localitățile Carbalia și Chioselia Rusă lucrările nominalizate urmează a fi definitivitate în cadrul Proiectului Băncii Mondiale pentru înregistrarea și evaluarea funciară.</p>
		Înregistrarea obiectelor informaționale (străzi, clădiri, încăperi izolate) în SIA RUAT	2017-2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Planuri de adrese întocmite	
19.	Delimitarea terenurilor proprietate publică (domeniul public și privat) a statului și terenurilor proprietate publică (domeniul public) a UTA Găgăuzia	Perfectarea listelor terenurilor proprietate publică (domeniul public) a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi din UTA Găgăuzia	Trimestrul III, 2016	Comitetul executiv al UTA Găgăuzia, Agenția Relații Funciare și Cadastru	Liste aprobate	<p>Nerealizat</p> <p>În perioada 2016-2017 lucrările de delimitare a terenurilor nu au fost inițiate din cauza insuficienței surselor financiare bugetare alocate anual pentru delimitarea terenurilor proprietate publică. Totodată, pe parcursul anilor 2016-2017 activitățile ce țin de delimitarea proprietății publice s-au axat pe finalizarea obiectelor inițiate anterior în perioada anilor 2012-2014.</p> <p>Nerealizat</p> <p>Pe parcursul anului 2018 de către ÎS Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, în care ARFC exercita funcția de fondator, s-au executat lucrări de delimitare a terenurilor proprietate publică în mun. Comrat pentru 531 bunuri imobile, dintre care 529 bunuri imobile proprietate publică a statului și 2 bunuri imobile proprietate a UAT de nivelul II.</p> <p>Lucrările respective au fost executate și în alte 17 UAT din componența UTA Găgăuzia pentru 1186 bunuri imobile, dintre care 1093 bunuri imobile proprietate publică a statului, 63 bunuri imobile proprietate a UAT de nivelul I și 30 bunuri imobile proprietate a UAT de nivelul II.</p>
		Delimitarea proprietății publice pe teritoriul UTA Găgăuzia cu alocarea surselor financiare corespunzătoare	Trimestrul III, 2016-trimestrul IV, 2018	Agencia Relații Funciare și Cadastru Ministrul Finanțelor	Surse financiare alocate	
		Aprobarea planului bugetar. Organizarea și desfășurarea lucrărilor de delimitare a proprietății publice și de înregistrare a terenurilor proprietate publică	Trimestrul III, 2016-trimestrul I, 2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Lucrări cadastrale desfășurate Terenuri înregistrate	

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
		Efectuarea lucrărilor cadastrale ce țin de delimitarea proprietății publice	Trimestrul III, 2017-trimestrul III, 2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Lucrări cadastrale executate	<p>Totodată, a fost imposibilă transmiterea către serviciile cadastrale teritoriale spre recepționare și înregistrare a bunurilor imobile identificate și formate, deoarece nu au fost aprobate de către Adunarea populară a Găgăuziei materialele lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT din componența UTA Găgăuzia executate în anul 2015.</p> <p>În anul 2019, ARFC a inițiat procedura de achiziționare a serviciilor pentru finalizarea lucrărilor de delimitarea a terenurilor proprietate publică pentru 82 UAT (inclusiv UTA Găgăuzia), însă a fost anulată în baza scrisorii Agenției Achiziții Publice nr.29/216-342 din 08.02.2019 privind Raportul de monitorizare nr. 276.</p> <p>Astfel, urmare a acțiunilor de reformă a administrației publice funcțiile în domeniul delimitării proprietății publice s-au transmis către Agenția Proprietății Publice, care va asigura organizarea lucrărilor de delimitare și monitorizare a procesului de delimitare a bunurilor proprietate publică în cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023, aprobat prin HG nr. 80/2019, respectiv în cadrul Proiectului Băncii Mondiale pentru înregistrarea și evaluarea funciară, lansat în anul 2019.</p>
		Efectuarea înregistrării terenurilor proprietate publică în registrul bunurilor imobile	Trimestrul IV, 2017-trimestrul, IV 2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Terenuri înregistrate	
20.	Lucrări conform Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.626 din 20 august 2011	Curățarea albiei râului Ialpuș între lacurile de acumulare din mun. Comrat și satul Congaz. Curățarea albiei râului Ialpuș și a canalelor de desecare	2016-2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Râu și canal curățate	<p>Nerealizat</p> <p>Proiectul „Curățarea canalului Ialpuș în granițele teritoriale administrative din Comrat - Congaz” este la etapa de finalizare. Pentru a finaliza curățarea albiei râului Ialpuș sunt necesare 8 mln lei.</p> <p>În 2019, primăria mun. Comrat, a desfășurat lucrări de instalare a sistemelor de scurgere și drenaj ale apei pe mai multe străzi (Варнинская, Киевская, Достоевского, Московская, Чкалова).</p>
		Reconstrucția bazinului acvatic în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Cazaclia (lucrări de proiectare)	2016-2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Bazin acvatic reconstruit	<p>Realizat</p> <p>Proiectul privind reconstrucția bazinului acvatic (lacul Ворошилов), satul Cazaclia, este realizat. Totodată, sunt necesare mijloace financiare în sumă de 4 mil. lei pentru lucrările de extindere a albiei lacului.</p>
		Reconstrucția instalațiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale com. Svetlii	2016-2019	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Instalații hidrotehnice reconstruite	<p>Nerealizat</p> <p>Procedurile de organizare și executare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității solurilor se realizează în conformitate cu Regulamentul nou, aprobat prin HG nr. 691/2018.</p> <p>Astfel, ARFC a prezentat propuneri de continuare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și protecție a solului, întru realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2011-2020, spre examinare în cadrul Comisiei de selectare a obiectelor și mijloacelor financiare necesare, constituite prin Ordinul MADRM.</p>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						În urma rectificării Legii bugetului de stat pentru anul 2019, mijloacele financiare aprobate pentru Programul de conservare și sporire a fertilității solurilor au fost diminuate cu 10.700 mii lei.
		Lucrări tehnice de remediere a terenurilor prin defrișarea și nivelarea-modelarea în hotarele administrativ-teritoriale ale orașului Ceadr-Lunga – 370 ha, satelor Gaidar – 193 ha, Copceac – 172 ha și Baurci – 706 ha	2016-2019	Agenția Relații Funciare și Cadastru	Lucrări tehnice executate	<p>Realizat</p> <p>Lucrări tehnice de remediere a terenurilor prin defrișare și nivelare-modelare în hotarele administrativ-teritoriale ale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -orașului Ceadr-Lunga au constituit - 53 ha de podgorii de viță de vie, -satul Gaidar a constituit - 113 ha de podgorii, -satul Copceac a constituit - 4,05 ha de livezi; 19,0 ha podgorii, -satul Baurci a constituit- 157 ha livezi; 501 ha podgorii. <p>Totodată, informăm că Din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, AIPA compensează, în sumă de 10 mii lei per ha plantațiile multianuale neproductive defrișarea (livezi și vii).</p> <p>Astfel că producătorii agricoli din UTA Găgăuzia au efectuat investiții prin defrișarea plantațiilor multianuale neproductive. În anul:</p> <p>2016 – 65 producători agricoli au beneficiat de subvenții pentru defrișarea plantațiilor. În acest sens, au fost alocate 14,5 mil. lei ce au compensat defrișarea a 1450 ha de plantații neproductive.</p> <p>2017 – 81 producători agricoli au beneficiat de subvenții pentru defrișarea plantațiilor. În acest sens, au fost alocate 14,4 mil. lei ce au compensat defrișarea a 1790 ha de plantații neproductive.</p> <p>2018 – 95 producători agricoli au beneficiat de subvenții pentru defrișarea plantațiilor. În acest sens, au fost alocate 16,7 mil. lei ce au compensat defrișarea a 2180 ha de plantații neproductive</p> <p>2019 - 64 producători agricoli au solicitat subvenții pentru defrișarea plantațiilor. În acest sens, urmează a fi examinate cererile de solicitare în valoarea de 14,1 mil. lei ce vor compensa defrișarea a 1410 ha de plantații neproductive.</p>
		Lucrări tehnice de remediere a terenurilor prin defrișare și nivelare-modelare în hotarele unității administrativ-teritoriale Comrat–531 ha	2016-2019	Agenția Relații Funciare și Cadastru	Lucrări tehnice executate	<p>Realizat</p> <p>În 2019, s-a efectuat defrișări:</p> <ul style="list-style-type: none"> la podgorii de vii - 89.213 ha, livezi - 38,44 ha. Suprafața totală pentru remediere a terenurilor prin defrișare a constituit 127,765 ha în 2019.

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
		Lucrări antieroziv-teritoriale administrative în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Congaz	2016-2019	Agenția Relații Funciare și Cadastru	Lucrări antieroziv-teritoriale executate	Realizat Au fost executate lucrări de proiectare în sumă de 290,37 mii lei. Au fost finalizate lucrările anti-eroziune, fiind plantate 19,8 ha centuri de pădure.
21.	Donații de carte	Analiza necesității de carte în bibliotecile publice	Anual	Ministerul Culturii, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Număr de donații de carte oferite	Realizat În anul 2017 , bibliotecile publice din UTA Găgăuzia a primit donații de carte în volum de: -1200 exemplare din partea Ambasadei Rusiei; -30852 exemplare din partea Republicii Turce. Totodată, au fost oferite cca 100 de titluri bibliotecilor publice din cadrul UTA Găgăuzia. În anul 2018: -18 877 exemplare din Rusia și Republica Turciei; -19 865 exemplare din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova . În anul 2019: -1180 exemplare de către Asociația Moldovei din Turcia; -2850 exemplare din Rusia.
22.	Promovarea tradițiilor și obiceiurilor naționale	Organizarea și desfășurarea evenimentelor naționale cu participarea reprezentanților UTA Găgăuzia	Anual	Ministerul Culturii, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Număr de evenimente desfășurate Număr de participanți Număr de beneficiari	Realizat Au fost desfășurate 9 evenimente naționale , la care au participat inclusiv reprezentanți ai UTA Găgăuzia: -Sărbătoarea națională Ziua Portului Popular, desfășurată pe data de 26.06.2016. Manifestări de amploare dedicate acestei sărbători au avut loc atât în Chișinău, cât și în 21 raioane ale țării. În cadrul evenimentului au fost expuse 140 de costume, inclusiv a 8 etnii - găgăuz, bulgar, rus, ucrainean, polonez, rom, belorus, evreiesc. În cadrul evenimentului au participat cca 6000 persoane . -Cea de-a III-a ediție a Târgului Național al Covorului „Covorul Dorului”, organizat la data de 04.12.2016 în scopul promovării țesutului covoarelor și ale altor textile din lână și de a contribui la promovarea covoarelor basarabene pe plan național și internațional. În cadrul evenimentului au fost expuse piese a 3 muzee din cadrul UTA Găgăuzia, și anume: Muzeul găgăuzesc din Comrat, Muzeul de Istorie și Etnografie Beșalma, Comrat și Muzeului satului Chirsovo, Comrat. În total, la Târgul Național al Covorului au participat cca 4000 persoane . -Cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, desfășurat în perioada 01-10.03.2017, unde au evoluat 2 ansambluri de cântece și dansuri găgăuze: Ansamblul cîntece și dansuri „Kadânja” și Ansamblul de dansuri populare „Evelki Duz-Ava”. În cadrul evenimentului au participat cca 1800 persoane .

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						<p>-La 24.06.2018 și 30.06.2019 a fost organizată Ziua Națională a Portului Popular. Astfel, în cca 45 de localități din 14 raioane ale țării, inclusiv în UTA Găgăuzia, au fost desfășurate activități culturale care pun în valoare modelele zonale și locale ale portului popular, bogăția ornamentelor și stilurilor diverse de broderie, precum și târguri de artizanat și bucătărie tradițională.</p> <p>-La 16.12.2018 și 15.12.2019 a fost organizat Târgul Național al Covorului, cu genericul „Covorul Dorului”, evenimentul a avut loc în teritoriu, în 56 de localități, inclusiv în UTA Găgăuzia.</p> <p>-În perioada 1-10 martie 2018 și respectiv 2019, a fost organizat Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”. În cadrul Festivalului au fost organizate 22 de concerte în diferite raioane ale țării, inclusiv în UTA Găgăuzia.</p>
23.	Dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul culturii	Organizarea unei sesiuni de instruire pentru angajații din domeniul culturii privind consolidarea capacităților pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”	2017	Ministerul Culturii, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	1 sesiune desfășurată Număr de specialiști instruiți	<p>Realizat</p> <p>La data de 18.11.2016 Ministerul Culturii a organizat un seminar regional pentru conducătorii instituțiilor muzeale în scopul dezvoltării competențelor în raport cu prevederile cadrului normativ și legislativ în domeniul muzeal, dar și în scopul familiarizării responsabililor cu noile proiecte de acte normative și legislative. Evenimentul a avut loc în incinta Muzeului satului Avdarma, raionul Comrat, UTA Găgăuzia și a întrunit 40 de conducători și specialiști din cadrul a 28 muzee din zona de Sud.</p> <p>De asemenea, menționăm că la 06.04.2017, Ministerul Culturii a organizat o ședință de lucru cu șefii direcțiilor/ secțiilor/ serviciilor cultură, inclusiv și din UTA Găgăuzia, în cadrul căreia au fost abordate diverse subiecte actuale din domeniul culturii, printre care și Strategia de dezvoltare „Cultura 2020”.</p>
24.	Gestionarea proprietății publice	Construcția liniei electrice de înaltă tensiune (linii de transmisie), cu o capacitate de 330/400 kV Vulcănești-Chișinău pe teritoriul UTA Găgăuzia, stația de la Comrat, aflată la balanța ÎS „Moldelectrica”	2017-2019	Ministerul Economiei, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia	Linie electrică de înaltă tensiune construită	<p>Nerealizat</p> <p>Opțiunea de interconectare în regim asincron a sistemului electroenergetic național cu sistemul electroenergetic al României, considerată de autoritățile naționale, presupune construcția unei linii electrice aeriene LEA 400 kV Isaccea -Vulcănești-Chișinău și a stației Back-to-Back aferente.</p> <p>În perioada vizată de prezentul plan de acțiuni, ce începe cu anul 2016, a fost inițiată elaborarea unui Studiu de fezabilitate pentru demonstrarea fezabilității tehnico-economice a acestei inițiative, unde pe parcursul anului 2017, de către echipa Consultantului (Institutul de Studii și Proiectări Energetice din România), a fost efectuată, inclusiv Evaluarea Impactului Social și de Mediu. Evaluarea a presupus efectuarea unei analize de laborator pentru terenul aferent stației Vulcănești existente, pe care este planificată construcția stației Back-to-Back. Rezultatele cercetărilor au fost incluse în Studiul de fezabilitate, care a fost finalizat și acceptat în luna martie 2018.</p>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
						<p>În acest sens, în scopul implementării Proiectului dat, pe parcursul anilor 2017-2019 au fost încheiate următoarele contracte de finanțare: Contractul de finanțare RM-BEI - 80 mil. euro; Acordul de împrumut RM-BERD - 80 mil. euro, Acordurile de împrumut RM- BM – 61 mil. Euro și Acordul de grant RM-UE NIF în valoare de 39,94 mil. euro, ultimele trei fiind semnate la data de 26.09.2019. Astfel, urmare a intrării în vigoare a Acordului de finanțare RM-BERD (iulie 2019), a fost organizată licitația privind selectarea Consultantului responsabil de elaborarea documentația de tender pentru Stația Back to Back. Astfel, la data de 17.09.2019 a fost semnat Contractul cu Consultantul desemnat Manitoba Hydro International, care până în prezent a pregătit primul proiect al Raportului inițial (Initial Report) aferent documentației de tender. Lansarea licitației pentru selectarea Contractorului general responsabil de construcția stației este preconizată pentru anul 2021.</p> <p>În ceea ce privește documentația de tender pentru LEA Vulcănești-Chișinău, aceasta a fost finalizată în luna decembrie 2019 de către Consultantul Gopa-intec (contract semnat pe 12.03.2019), iar lansarea licitațiilor pentru selectarea Contractorului general responsabil de construcția acesteia este preconizată pentru trim. III, 2020.</p> <p>Astfel, începerea nemijlocită a lucrărilor de construcție a interconectării electrice MD-RO se preconizează pentru anul 2021, iar finalizarea lucrărilor – 2024.</p>
		Inițierea procesului de transmitere a complexului sportiv al Universității de Stat din Comrat din proprietatea statului (gestiunea – Ministerul Educației) în proprietatea UTA Găgăuzia, după avizul pozitiv al Universității de Stat din Comrat și decizia Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, conform legislației în vigoare	2016-2017	Ministerul Educației, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia	Proces de transmitere inițiat	<p>Nerealizat</p> <p>Universitatea din Comrat susține (scr. nr.242 din 07.06.2017) că complexul sportiv a fost reparat din bugetul Universității și, la moment, este funcțional și într-o stare tehnică bună. Este folosit în cadrul procesului educațional, atât de către Universitatea de Stat din Comrat, cât și de către Liceul Teoretic „G. Gaidarji”.</p>
25.	Susținerea sectoarelor productive ale UTA Găgăuzia prin crearea și dezvoltarea instrumentelor	Modificarea Hotărârii Guvernului nr.742 din 10 septembrie 2014 „Cu privire la acordarea titlului de parc industrial Întreprinderii Municipale „Gospodăria Locativ-	2016	Ministerul Economiei	Proiectul hotărârii de Guvern elaborat și promovat	<p>Realizat</p> <p>În vederea creării PI „Comrat”, de către Comitetul executiv al UTA GĂGĂUZIA a fost elaborat proiectul tehnic de racordare a terenului parcului la utilitățile publice, și creată infrastructura tehnică și de producție a Parcului Industrial „Comrat”.</p>

Nr. d/o	Acțiunea	Subacțiunea	Termenul de realizare	Instituția responsabilă	Indicatorii de rezultat	Măsurile întreprinse
	infrastructurii antreprenoriale	Comunală” și modificarea destinației unui teren”				<p>Consecutiv, de către Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională s-a aprobat pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională proiectul „Обустройство территорий и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка м. Комрат” în valoare de 19,0 mln lei.</p> <p>În prezent, în cadrul PI „Comrat” activează în calitate de rezidenți ai parcului 3 companii., În afară de aceasta, compania „Industrial Park Centrum”.</p> <p>Luând-se în considerație cele menționate, în cadrul ședinței de lucru cu participarea reprezentanților Direcției economie a Comitetului executiv al UAT GĂGĂUZIA, s-a decis că, la moment nu mai este necesar de a efectua modificări la Hotărârea Guvernului nr.742/2014.</p>