



# CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 21-76-3379

Chișinău

31.03.2022

## Parlamentul Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) al Hotărârii Parlamentului nr. 21/2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, se prezintă Raportul privind implementarea Planului sus-citat, elaborat de către Ministerul Justiției, responsabil de coordonarea procesului de implementare al acestuia.

Anexă: 11 fișe

**Secretar general  
adjunct al Guvernului**

/semnat electronic

Digitally signed by Țurcanu Svetlana  
Date: 2022.04.04 21:02:10 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Svetlana ȚURCANU**

Ex: N. Cristian  
Tel.: 022250221, 069636943  
[natalia.cristian@gov.md](mailto:natalia.cristian@gov.md)

Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373 22 250 104

Fax:  
+ 373 22 242696



E-mail:  
[cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)



# CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

---

---

Nr. 21-76-3379

Chișinău

31.03.2022

## Parlamentul Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) al Hotărârii Parlamentului nr. 21/2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, se prezintă Raportul privind implementarea Planului sus-citat, elaborat de către Ministerul Justiției, responsabil de coordonarea procesului de implementare al acestuia.

Anexă: 11 file

**Secretar general  
adjunct al Guvernului**

/semnat electronic/

**Svetlana ȚURCANU**

*Ex: N. Cristian*  
Tel.: 022250221, 069636943  
[natalia.cristian@gov.md](mailto:natalia.cristian@gov.md)

## **RAPORT**

### **(privind implementarea Hotărârii Parlamentului nr. 21/2017)**

I. Potrivit Legii 76/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, reforma sistemului judecătoresc prin optimizarea numărului de judecătoria de prim nivel este un proces etapizat, deoarece unificarea sediilor judecătoriilor se va efectua treptat până la 31 decembrie 2027, pe măsura creării condițiilor pentru aceasta, conform planului aprobat de Parlament la propunerea Guvernului.

Astfel, prin Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017 a fost aprobat Planul de construire a clădirilor noi și/ sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, care prevede expres judecătoriile a căror sedii necesită a fi construite, acțiunile specifice fiecărei instanțe, etapele și termenii în care urmează a fi executate, iar conform art. 2 al Hotărârii menționate autoritățile publice responsabile de implementarea Planului și instanțele judecătorești vor asigura, în limitele competențelor sale și în limita mijloacelor financiare aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv, precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare, implementarea Planului.

Conform Planului menționat au fost stabilite următoarele etape de construcții:

Anul 2017: Finalizarea Construcției sediului Judecătoriei Ungheni;

Anii 2018 – 2021: Construcția noilor sedii ale judecătoriilor Orhei, Edineț, Hîncești, Căușeni, Cahul, Chișinău;

Anii 2021 – 2023: Construcția noilor sedii ale judecătoriilor Bălți, Soroca, Strășeni, Drochia, Comrat;

Anii 2024 – 2027: Construcția noilor sedii ale judecătoriilor Anenii Noi, Criuleni, Cimișlia.

În acest context, toate autoritățile responsabile stabilite în Plan urmau să întreprindă un șir de activități pentru asigurarea bunei implementări a reformei, începând de la identificarea terenurilor pentru construcția noilor sedii, elaborarea documentației de proiect, construcția instanțelor, dotarea acestora cu mobilier,

instalații și echipament necesar, dar și necesități indirecte care derivă din acest proces, cum ar fi facilitarea accesului fizic a persoanelor la sediile instanțelor nou create prin amenajarea și îmbunătățirea infrastructurii drumurilor, asigurarea circulației rutelor regulate între localitățile noilor sedii ale unor judecătoriai.

## II. Informație privind realizarea acțiunilor stabilite pentru anul 2021

În vederea realizării planului de construire a clădirilor noi și/ sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 10 000,0 mii lei. Aceste mijloace financiare au fost prevăzute în vederea realizării următoarelor acțiuni:

3.2. "Elaborarea proiectului Judecătoriei Edineț" și 3.4 "Construirea clădirii noi pentru Judecătoria Edineț"

În scopul implementării acțiunilor menționate pentru anul 2021 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 1 500,0 mii lei.

Reieșind din necesitatea evaluării completitudinii și calității documentului achiziționat, precum și având în vedere lipsa personalului calificat în domeniu, Ministerul Justiției a solicitat suportul Băncii Mondiale în sensul oferirii serviciilor de consultanță privind corespunderea temei elaborate standardelor internaționale în construcții a clădirilor destinate instanțelor judecătorești.

Prin Legea nr. 135/2021 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021, alocațiile prevăzute pentru realizarea Planului de construire a clădirilor noi și/ sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești în sumă de 4000,0 mii lei au fost rectificate.

4.2. "Elaborarea proiectului Judecătoria Orhei" și 4.3 " Construirea clădirii noi pentru Judecătoria Orhei".

În scopul implementării acțiunilor menționate pentru anul 2021 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 3000 mii lei.

Prin Legea nr. 135/2021 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021, alocațiile prevăzute pentru realizarea Planului de construire a clădirilor

noi și/ sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești în sumă de 4000,0 mii lei au fost rectificate.

5.2. "Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente pentru Judecătoria Hâncești" și 5.3 "Construirea clădirii noi pentru Judecătoria Hâncești"

În scopul implementării acțiunilor menționate pentru anul 2021 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 2000 mii lei.

Prin Legea nr. 135/2021 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021, alocațiile prevăzute pentru realizarea Planului de construire a clădirilor noi și/ sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești în sumă de 4000,0 mii lei au fost rectificate.

6.2. "Elaborarea proiectului pentru Judecătoria Căușeni" și 6.4 "Construirea clădirii noi pentru Judecătoria Căușeni"

În scopul implementării acțiunilor menționate pentru anul 2021 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 1500 mii lei.

Prin Legea nr. 135/2021 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021, alocațiile prevăzute pentru realizarea Planului de construire a clădirilor noi și/ sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești în sumă de 4000,0 mii lei au fost rectificate.

7.2. "Elaborarea proiectului pentru Judecătoria Cahul" și 7.4 "Construirea clădirii noi pentru Judecătoria Cahul"

În scopul implementării acțiunilor menționate pentru anul 2021 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 2000 mii lei.

Prin Legea nr. 135/2021 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021, alocațiile prevăzute pentru realizarea Planului de construire a clădirilor noi și/ sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești în sumă de 4000,0 mii lei au fost rectificate.

### III. Informație privind acțiunile restante până în anul 2021

3.1 „Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Hâncești”

Prin scrisoarea 01.1/511 din 10.07.2020 Ministerul Justiției a remis către Consiliul mun. Hâncești lista persoanelor delegate pentru includerea acestora în componența comisiei pentru predarea-primirea cu titlu gratuit din proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale mun. Hâncești în proprietatea publică a statului a terenului cu număr cadastral 5301208076 cu suprafața de 0.71030 ha, amplasat în mun. Hâncești, str. M. Hîncu și bunurile imobile cu numerele cadastrale 5301208.076.01, 501208.076.02, 5301208.076.03, amplasate pe acest teren identificat pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Hâncești.

Astfel, a fost creat proiectul hotărârii de Guvern și urmează a fi promovat de Ministerul Justiției pe parcursul anului 2022.

3.2 „Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Chișinău”

În anul 2020 prin scrisoarea nr. 01.1/503 din 24.06.2020 către Primăria mun. Chișinău s-a solicitat acordarea suportului în implementarea acțiunilor din Planul aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017, în identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Chișinău.

Prin scrisoarea nr. 01/1-08-1772 din 05.08.2020 Primăria a informat că, în conformitate cu prevederile art. 77 (2) din Legea nr. 436-XVI/200 privind administrația publică locală, asemenea terenuri în mun. Chișinău, pot fi atribuite în urma vânzării-cumpărării prin concurs sau licitație funciară.

La 11.08.2020 prin scrisoarea nr. 01.1/685 s-a solicitat (APP suport în identificarea unui teren potrivit necesităților pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Chișinău. La 21.10.2020, prin scrisoarea nr. 01.1/868 a fost solicitat în mod repetat suportul APP.

Prin scrisoarea nr. 06-04-5673 din 04.11.2020 APP a propus o listă de terenuri, iar în rezultatul vizitei la fața locului a reprezentanților APP, Ministerului Justiției, sistemului judecătoresc, prin scrisoarea nr. 01. 1/1053 din 30 decembrie 2020 s-a solicitat APP acordarea în continuare a suportului în identificarea unui teren potrivit necesităților pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Chișinău.

### 3.3 „Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Bălți”

În 2020 prin scrisoarea nr. 01.1/501 din 23.06.2020 către Primăria mun. Bălți a fost solicitat acordarea suportului în implementarea acțiunilor din Planul aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017, în identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Bălți.

Prin răspunsul nr. P03-19/3373 din 30.11.2020 Primăria mun. Bălți a prezentat o listă de terenuri propuse pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Bălți.

Deplasându-se la fața locului reprezentanții din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Judecătoriei Bălți, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești și Primăriei mun. Bălți au vizualizat terenurile propuse.

Ședința de lucru între reprezentanții sistemului judecătoresc și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, la acest subiect pentru a se alege un teren din cele propuse a fost stabilită în luna ianuarie a anului 2021, iar din motivul stării de urgență ședința a fost amânată și urmează a fii stabilită pentru anul 2022.

### 3.4 „Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Soroca”

Prin scrisoarea 01.1/5455 din 24.07.2020 Ministerul Justiției a remis către Consiliul mun. Soroca lista persoanelor delegate pentru includerea acestora în componența comisiei pentru predarea-primirea cu titlu gratuit din proprietatea publică a unității administrative - teritoriale mun. Soroca în proprietatea publică a statului a unei părți a terenului cu număr cadastral 7801112257, amplasat în mun. Soroca, str. Bogdan Petriceicu Hajdeu, f/n, suprafața de 0,4 ha, ceea ce constituie 51,3% din suprafața totală de 0,7797 ha, în temeiul Deciziei Consiliului mun. Soroca, nr. 33/1 din 04.10.2018, identificat pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Soroca. În răspunsul nr. 02/1-45/318 din 16.10.2020 Consiliul mun. Soroca a informat Ministerul privind abrogarea deciziei Consiliului mun. Soroca, nr. 33/1 din 04.10.2018 cu privire la transmiterea terenului din str. B. P. Hajdeu din proprietatea publică a statului, gestiunea Ministerului Justiției.

Prin solicitarea nr. 01.1/81 14 din 27.10.2020 adresată Consiliului mun. Soroca, Ministerul a solicitat informarea privind acțiunile care urmează să fie efectuate de Consiliul mun. Soroca pentru identificarea terenului necesar pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Soroca.

Pentru data de 01.04.2022 a fost fixată o ședință între Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești și Primăria mun. Soroca pentru identificarea terenului.

3.5 „Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Strășeni”

În vederea implementării acțiunii, prin scrisoarea 01.1/19 din 13.01.2020 Ministerul Justiției a remis către Primăria mun. Strășeni lista persoanelor delegate pentru includerea acestora în componența comisiei pentru predare-primire cu titlu gratuit din proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale mun. Strășeni în proprietatea publică a statului a unei părți a terenului cu numărul cadastral 8001107352, amplasat în mun. Strășeni, cu suprafața de 0,4 ha, identificat pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Strășeni.

La 18.02.2020 Primăria mun. Strășeni a prezentat actul de transmitere a terenului respectiv indicând în act că Ministerul Justiției va transmite în schimb clădirea în care actualmente activează Judecătoria Strășeni, sediul Central. Prin scrisoarea nr. 01.1/563 din 14.07.2020 Ministerul a solicitat ajustarea documentelor de transmitere în conformitate cu reglementările în vigoare.

Prin scrisoarea nr. 1167 din 16.10.2020 Primăria municipiului Strășeni a informat Ministerul Justiției că în situația schimbului de bunuri de autoritățile centrale, autoritățile locale din municipiul Strășeni vor modifica/ adopta deciziile respective.

3.6 „Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Comrat”

Prin scrisoarea nr. 01.1/522 din 30.06.2020 adresată Primăriei mun. Comrat, Ministerul Justiției a solicitat repetat acordarea suportului în identificarea terenului necesar pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Comrat.



În răspunsul nr. 02/1-29-2105 din 10.09.2020 Primăria mun. Comrat a prezentat lista terenurilor propuse.

În cadrul vizitei la fața locului care a avut loc la 26 octombrie 2020 reprezentanții din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Judecătoriei Comrat, Agenției de Administrarea Instanțelor Judecătorești, Primăriei mun. Comrat au vizualizat terenurile propuse.

Toți participanții au optat pentru transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a unității administrative - teritoriale UTA Găgăuzia în proprietatea publică a statului a terenului cu numărul cadastral 9601213.383, situat în mun. Comrat, str. Lenin, nr. 202, or acesta din toate variantele propuse se încadrează în cerințele tehnice indicate în Codul practic în construcții a clădirilor judecătoriale raionale. Însă pe teren se află o construcție utilizată de Școala Profesională din mun. Comrat, care se află în administrarea MEC, or transmiterea terenului este condiționată de acordul MEC pentru transmiterea construcției identificarea unui edificiu pentru Școala profesională și mutarea acesteia. În acest context, s-a convenit în privința organizării unei ședințe comune între reprezentanții sistemului judecătoresc, Ministerului Justiției, autoritățile publice UTA Găgăuzia și MEC pentru identificarea unei soluții.

3.7 „Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Anenii Noi”

Prin scrisoarea nr. 01.1/513 din 26.06.2020 către Primăria or. Anenii Noi a fost solicitată acordarea suportului în implementarea acțiunilor din Planul aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017, în identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Anenii Noi.

Prin răspunsul Primăriei or. Anenii Noi înregistrat cu nr. 523 din 28.09.2020 s-a prezentat o listă cu terenuri propuse pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Anenii Noi. În cadrul vizitei la fața locului a reprezentanților Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Judecătoriei Anenii Noi, Consiliului Superior al Magistraturii, care a avut loc la 18 decembrie 2020, s-au vizualizat

terenurile propuse, iar o decizie în privința unui teren urmează să fie luată într-o comună planificată pentru perioada imediat următoare.

### 3.8 „Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Criuleni”

Prin scrisoarea nr. 01.1/523 din 30 iunie 2020 s-a solicitat Primăriei Criuleni acordarea suportului în implementarea acțiunilor din Planul aprobat - prin Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017, în identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni.

Drept urmare, la 30.07.2020, Președintele raionului Criuleni a solicitat implicarea Președintelui Republicii Moldova în procedura de transmitere a terenului respectiv în administrarea Ministerului Justiției.

Totodată, prin scrisoarea Ministerului Justiției nr. 01.1/7311 din 02.10.2020 adresată autorităților publice locale ale raionului Criuleni s-a solicitat examinarea posibilității identificării unui alt teren corespunzător în or. Criuleni, or prin scrisoarea nr. 08/5-09/4705 din 03.09.2019, MEC a comunicat despre imposibilitatea agreării solicitării înaintate.

În același context, pentru clarificarea situației prin scrisoarea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești nr. 01.1/868 din 21.10.2020 către Agenția Proprietății Publice s-a solicitat acordarea suportului consultativ în privința procedurii de transmitere a unei părți a terenului cu numărul cadastral 3101227.025 situat în or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 5.

Prin răspunsul nr. 06-04-5673 din 04.11.2020, APP a informat privind existența terenului menționat în Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul public, din administrarea Agenției Proprietății Publice, Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019.

### 3.9 „Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Cimișlia”

Prin scrisoarea nr. 01.1/515 din 26 iunie 2020 s-a solicitat Primăriei or. Cimișlia acordarea suportului în implementarea acțiunilor din Planul aprobat prin

Hotărârea Parlamentului nr. 21/2017, în identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cimișlia.

La solicitarea președintelui raionului Cimișlia, la 10 august 2020, a avut loc o ședință prin videoconferință între reprezentanții autorităților publice locale, Ministerului Justiției și sistemului judecătoresc la care s-au discutat terenurile propuse de autoritățile publice locale anterior.

La 18 septembrie 2020, a avut loc o vizită la fața locului a reprezentanților Ministerului Justiției sistemului judecătoresc care au discutat împreună cu autoritățile publice locale mai multe variante alternative propuse, vizualizând terenul cu numărul cadastral 2901304.374 cu suprafața de 0.4287 ha, urmând ca Consiliul or. Cimișlia să se expună asupra terenului propus. În aprilie 2021, a avut loc ședința în care a fost constatat faptul identificării terenului în vedere construirii noii clădiri pentru Judecătoria Cimișlia.

#### IV. Informația privind mijloacele alocate pentru anul 2022

Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 13000,00 mii lei și stabilite următoarele acțiuni:

"Construirea clădirii noi pentru Judecătoria Edineț" - 2300,00 mii lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate și documentației de proiect;

"Construirea clădirii noi pentru Judecătoria Orhei" - 3600,00 mii lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate și documentației de proiect;

"Construirea clădirii noi pentru Judecătoria Hâncești" - 2700,00 mii lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate și documentației de proiect;

"Construirea clădirii noi pentru Judecătoria Căușeni" - 1900,00 mii lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate și documentației de proiect;

"Construirea clădirii noi pentru Judecătoria Cahul" - 2500,00 mii lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate și documentației de proiect.

V. Informație privind dificultățile întâmpinate la realizarea Planului nominalizat

Prin scrisorile nr. 1895, 1896 m/i din 27 iulie și respectiv 2014 m/i din 14 august 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat Ministerului Justiției

construcția unor edificii comune pentru Curtea de Apel Comrat și Judecătoria Comrat, Curtea de Apel Cahul și Judecătoria Cahul, Curtea de Apel Bălți și Judecătoria Bălți, propunând elaborarea unui proiect de modificare/ completare a Hotărârii Parlamentului nr. 21/2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/ sau renovare a clădirilor existente și confirmând disponibilitatea participării reprezentanților CSM la ședințele de lucru organizate în acest scop.

Prin scrisorile nr. 1895, 1896 m/i din 27 iulie și respectiv 2014 m/i din 14 august 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat Ministerului Justiției construcția unor edificii comune pentru Curtea de Apel Comrat și Judecătoria Comrat, Curtea de Apel Cahul și Judecătoria Cahul, Curtea de Apel Bălți și Judecătoria Bălți, propunând elaborarea unui proiect de modificare/ completare a Hotărârii Parlamentului nr. 21/2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/ sau renovare a clădirilor existente și confirmând disponibilitatea participării reprezentanților CSM la ședințele de lucru organizate în acest scop.

Totodată, în același context, menționăm că proiectul noii Strategii pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021 - 2024, propune la solicitarea instanțelor judecătorești participante la procesul de consultări publice, pentru perioada anului 2021, analiza hărții judiciare în vederea identificării necesităților revizuirii unor circumscripții din perspectiva corespunderii acestora, necesităților sistemului și a justițiabilului, după caz modificarea Legii nr. 76/2016, precum și creșterea graduală a numărului de asistenți judiciari în cadrul judecătoriilor și curților de apel în funcție de sarcina de dosare aflate în gestiunea instanței.

Acțiunile realizarea cărora poate fi asigurată în anul 2022, în situația existentă:

1. Crearea comisiei pentru identificarea terenurilor pentru construcția clădirilor noi ale judecătoriilor Criuleni, Comrat, Chișinău, Soroca, Cimișlia.
2. Efectuarea transmiterii în administrarea Ministerului Justiției a terenurilor pentru construcția clădirilor noi ale judecătoriilor Anenii Noi, Bălți, Hâncești, Strășeni.
3. Asigurarea suportului în actualizarea Codului practic în construcții, CPC.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) „Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”, după

caz, inclusiv contribuirea la luarea unei decizii aplicabile uniformă în toate instanțele judecătorești în privința numărului de judecători care vor utiliza o sală de ședințe.

4. Înaintarea, după caz, a propunerilor de modificare/ completare a Hotărârii Parlamentului nr. 21 din 03 martie 2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/ sau renovare a clădirilor existente.

5. Achiziționarea temelor tehnice pentru proiectare pentru clădirile instanțelor pentru care au fost transmise în administrarea Ministerului Justiției.

6. Identificarea unei soluții la nivel de Guvern privind asigurarea implementării calitative și în termeni proximi a Planului nominalizat.

7. În urma aprobării caietului de sarcini, inițierea procedurii de achiziții a studiului de fezabilitate.

8. Inițierea procedurii de proiectare a instanțelor de judecată.